

Pärnumaa Kutsehariduskeskus

HANGETE LÄBIVIIMISE PLAAN 2017

(hanked: asjade ja teenuste osas alates 10 000 EUR, sh vajadusel hanked alla 10 000 EUR ehitustöö alates 30 000 EUR, sh vajadusel hanked alla 30 000 EUR)

Jr k nr	Hanke nimetus	Eeldatav hanke läbiviimise aeg	Hanke-menetluse liik	Hanke-menetluse viis	Eeldatav maksumus EUR (ilma km-ta)	Lepingu pikkuse vajadus	Finantseerimise allikas	Hanke eest vastutav isik	Hankelepingu täitmise eest vastutav isik
1	Sõiduki kasutusrendile võtmine	Jaauar-vebruar	Avatud hankemenetlus	e-menetlus	23 000	48 kuud	Kooli eelarve	E. Lääts	E. Lääts
2	Niidupargi tn 14 parkla projekteerimine	Märts	Lihtmenetlus	e-menetlus	5 000	2 kuud	HTM rahastus	E. Lääts	E. Lääts
3	Toiduainete ostmine (jaotatud osadeks)	Mai-juuni	Avatud hankemenetlus	e-menetlus	85 000	12 kuud	Kooli eelarve	E. Lääts	K. Evert
4	Kasutatud lauaarvutite kasutusrendile võtmine	Mai-juuni	Lihtmenetlus	e-menetlus	22 000	36 kuud	Kooli eelarve	E. Lääts	E. Lääts
5	Niidupargi tn 14 parkla ehitus	Juuni	Avatud hankemenetlus	e-menetlus	75 000	3 kuud	HTM rahastus	E. Lääts	E. Lääts
6	Õppemetskonda metsaveotraktori kasutusrendile võtmine	September-oktoober	Avatud hankemenetlus	e-menetlus	200 000	60 kuud	Kooli eelarve	E. Lääts	V. Lill

7	Õppemetskonda maasturi kasutusrendile võtmine	Oktoober	Avatud hankemenetlus	e-menetlus	25 000	60 kuud	Kooli eelarve	E. Lääts	V. Lill
8	Raieteenuse tellimine õppemetskonnas	November - detsember	Avatud hankemenetlus teenus	e-menetlus	170 000	24 kuud	Kooli eelarve	E. Lääts	V. Lill

Koostas: Elve Lääts
Direktori asetäitja
finants- ja haldusalal